



NST-F201B

Oversigtsplan for tømrning af samletanke.

Gældende: Uge 18 + 19

- Der kan forekomme tilfælde, hvor en maskine blokerer en vej i en kortere periode.
- Der kan være mulighed for at tømrings-virksomhed kan lægge sugestange ud, så de når en samlet længde på 70 meter. Derved kan der blive mulighed for at få tomt fra vejen ved siden af. Snak med tømrings-virksomhed om dette, samt nabo/genbo som ejer haven, der benyttes kortvarigt.

- █ Farbar alle dage.
- █ Farbar Fredag hele dagen, Mandag til Torsdag efter kl. 17.00
- █ Fredag hele dagen, Mandag til Torsdag efter kl. 17.00
- █ Farbar alle dage. Jernplade veje.

B	24.06.2022	Rettelser ses på ledningsplanerne.	JOP	CHB	ASR
A	05.04.2022	Fase ændre fra udbud til udførelse. Rettelser af antag se ændringerne på ledningsplanerne.	CBM	STN	STH
Rev.:	Dato:	Revision:	Kontor/Telegn:	Kontrol:	Godk.:

Naturstyrelsen

Projekt: NST, Kloakering af kolonihaver - Rødovre Udførselsprojekt

Dato: 09.11.2021

Projektnr.: 121.2877

Emne: Oversigtsplan

Kontor/Telegn: JOP Kontrol: SKN Godk.: ASR Filnavn: NST-F2XX.dgn Mål: 1 : 1000

EnviDan NST-F201B

EnviDan A/S • Fuglebakvej 1A • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 50 79 44 • Fax: 32 50 79 45 • CVR nr.: 18334385 • www.envidan.dk

